# HCERES

## Calendrier accréditation pour Master

## ÉTAPES CLÉS

- **8 février** : retour des erreurs factuelles constatées via le formulaire
- **11 février** : transmission à autoevaluation2020@listes.univ-rouen.fr, des observations et remarques concernant la formation
- **12 mars 2021 :** retour des fiches de demandes d'accréditation pour les masters, validées par les conseils de composantes
- **12-17 mars :** instruction des fiches au sein de l'établissement
- **18 mars :** rencontres avec les universités normandes au Havre pour une vision territoriale de l'offre de formation et pour construire un cadre commun pour la réalisation des maquettes

# HCERES

## Calendrier accréditation pour Master

## ÉTAPES CLÉS

- **Semaine du 20 mars :** navettes avec les composantes et porteurs de projets pour l'annexe 4
- **Semaine du 20 mars :** envoi du cadre commun aux composantes et à l'ensemble des porteurs de projet des trois universités normandes
- **Avant le 2 avril :** rédaction par l'équipe de direction du document de présentation politique du projet d'offre de formation au regard de la stratégie de l'établissement et de celle du site (en coordination avec les équipes des universités normandes)
- **le 2 avril :** vote en CFVU et CA le 2 avril des annexes 4 et du document de présentation politique (Caen 31 mars; Le Havre 1er avril)

# HCERES
## Calendrier accréditation pour Master

## ÉTAPES CLÉS

- **Le 7 mai :** le HCERES transmet les pré-rapports pour chaque mention (analyse de notre réponse au regard des recommandations). C'est un préavis d'accréditation.
- **19 mai :** comité de visite du HCERES
  - Matin : rencontre avec l'équipe de direction
  - Après-midi : atelier avec les responsables de mentions, puis échanges avec les responsables de mentions problématiques
- **Après le 19 mai :** conception des maquettes
- **11 juin :** rapport définitif du HCERES (avis définitif d'accréditation et transmission à la DGESIP pour décision)