
Formations de 1er cycle
Formations de 2nd cycle
4 décembre 2020
Réception des pré-projets et des fiches de présentation des créations
Echanges avec les composantes
Vacances de Noël
21 décembre – 2 janvier
Echanges avec les composantes
Comité de visite HCERES
13 - 14 janvier 2021
Mi-janvier 2021
Validation par la CFVU
29 janvier 2021
Rapport d'évaluation HCERES
12 février 2021
Réception des fiches de demandes d'accréditation et des pré-maquettes
Echanges avec les composantes
Mi-février 2021
Validation par la CFVU
19 février 2021
Réponses de l'URN
Rapport d'évaluation HCERES
5 mars 2021
Vacances d'hiver
22 février – 7 mars
Navettes pour amélioration
Réception des fiches de demandes d'accréditation et des pré-maquettes
12 mars 2021
Mi-mars 2021
Validation par les instances des demandes d'accréditation
Echanges avec les composantes
15 mars 2021
Remontée au HCERES
Validation par la CFVU
Fin mars 2021
Navettes pour amélioration
Réponses de l'URN
2 avril 2021
Validation par les instances des demandes d'accréditation
Mi-avril 2021
Remontée au HCERES
7 mai 2021
Vacances de printemps
3 mai – 9 mai
7 mai 2021
Rapport provisoire projet HCERES
19 mai 2021
Comité de visite HCERES
11 juin 2021
Rapport définitif projet HCERES
Rapport projet HCERES
2 juillet 2021
9 juillet 2021
Réponses de l'URN
Réponses de l'URN
10 septembre 2021
Accréditation 1er cycle
Fin septembre 2021
Début 2022
Accréditation 2nd cycle